

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan dengan hasil kinerja yang sudah dilakukan kepada PT Emerio Indonesia, maka dapat diketahui hal-hal yang menjadi kebutuhan dari pihak PT Emerio Indonesia dalam mengolah proyek-proyek yang sedang berjalan. Adapun kesimpulan dari hasil yang telah dicapai dengan menggunakan aplikasi manajemen proyek adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi manajemen proyek mempermudah penyimpanan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam mengatur proyek-proyek yang sedang berjalan.
2. Aplikasi manajemen proyek memperkecil kemungkinan terjadinya *human error* terhadap penyimpanan data yang bersifat penting.
3. Aplikasi manajemen proyek memiliki *dashboard* yang bersifat *real time*, dimana hal tersebut memudahkan PM dan PMO dalam melakukan pemantauan proyek.
4. Aplikasi manajemen proyek yang dapat membantu pengambilan keputusan oleh *top level management*, yang didasari pada *reporting* yang dihasilkan PMO.

#### 5.2. Saran

Saran yang diberikan untuk kemajuan aplikasi manajemen proyek ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membuat fitur *chatting* yang lebih dapat memudahkan PM dan PMO untuk dapat saling berkomunikasi.
2. Menambahkan *user* baru untuk bagian lainnya seperti SBU dan *President Director*, agar bagian tersebut juga dapat mengetahui perkembangan proyek yang sedang berjalan.
3. Membuat fitur *export dashboard*, sehingga *reporting* akan terlihat lebih baik.